

JAARVERSLAG 2021 Stichting Burger Initiatief Gemeente Goes-Energie Collectief (BIGG-EC)



PUUR
GOES ENERGIE
COLLECTIEF

Het eerste kwartaal van 2021 stond in het teken van het afronden van het 1^e zonneproject op het dak van Bosch Car Service en het opstarten van een 2^e project op het dak van de brandweerkazerne in Goes.

Perikelen rondom het 1^e zonneproject bestonden uit een hinderlijke piep, waardoor personeel van de garage last had van de installatie. Er volgde een langdurig traject van overleg en communicatie met alle betrokken partijen, wat aanvankelijk erg moeizaam verliep. Meerdere aanpassingen werden uitgevoerd, waaronder aanpassing van het aantal omvormers, weghalen van optimisers en uiteindelijk plaatsing van optimisers op elk paneel. Het duurde tot half mei voordat de hinderlijke piep volledig was opgelost. Daarnaast volgde een traject met de leverancier van de installatie (Saman) hoe de gederfde schade zou worden gecompenseerd. Hiervoor werd een berekening gemaakt ter onderbouwing van gemist stroomverlies, met behulp van ondersteuning van Zeeuwind. Halverwege het 2^e kwartaal werd overeenstemming bereikt met Saman over de compensatie van gemiste stroomopbrengst.

Parallel aan het oplossen van problemen rondom het 1^e zonneproject werd het 1^e kwartaal druk gewerkt aan het opstarten van een 2^e project. Hierbij was enige haast geboden, omdat de oude postcoderegeling tot 1 april 2021 zou gelden. Nieuwe projecten vallen daarna onder een nieuwe regeling (uitleg hierover later in dit verslag).

In januari 2021 was er belangstelling voor 143 certificaten, veelal van mensen die op de wachtlijst stonden. Een nieuwe PR ronde in lokale bladen, op facebook, via Zeeuwind en onze eigen website werd opgestart om mensen te enthousiasmeren deel te nemen aan het 2^e postcoderoosproject. Er werd een informatieformulier op de website van PUURZON geplaatst. Aanvullend werd een webinar voorbereid.

Begin februari 2021 waren 192 certificaten van de 256 certificaten uitgegeven en werd definitief besloten om het project op het dak van de brandweerkazerne op te starten. Een dakcontrole was nog beschikbaar bij de gemeente. Er werd aan verschillende aanbieders een offerte opgevraagd om de installatie te leveren. Energie Anders werd gekozen als leverancier. Zij bleken voor de aanleg van de hoeveelheid panelen ook flexibel. Afhankelijk van het aantal verkochte certificaten werd het aantal panelen bepaald tussen 144-180. Het definitieve aantal panelen bedraagt uiteindelijk 152, het aantal deelnemers is 21.

DELTA werd opnieuw afnemer van door het project geleverde stroom. Met Delta is afgesproken dat zij de eerste 3 jaar de stroom afnemen tegen de marktprijs met een opslag. Aan DNWG werd de opdracht gegeven de aansluiting op het net te realiseren. De aarding is verzorgd door Hobbema bliksembeveiliging.

Het contract wordt om de drie jaar vernieuwd. De jaarlijkse stroomopbrengst wordt door de coöperatie gebruikt om de jaarlijkse kosten binnen het project te betalen. Voorbeelden van deze kosten zijn onderhouds-, schoonmaak-, administratie- en verzekeringskosten en de kosten van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Met de notaris werd het recht van opstal geregeld. Verzekeringen werden afgesloten. Energie Anders zegde toe voor 30 maart de installatie bedrijfsklaar te hebben. Door Corona en leveringsproblemen bleek de levering van panelen aanzienlijk te worden vertraagd. De oplossing om toch gebruik te kunnen maken van de oude regeling werd gevonden in het tijdelijk leveren van andere panelen. Ter compensatie van de latere start van het project, halverwege mei, werden 3 panelen gelegd. Eindcontrole zal worden uitgevoerd door Solar Design.

Eind maart vindt er een wisseling binnen het bestuur plaats. Door drukke werkzaamheden elders legt Carla Michielsen haar werk als secretaris neer en neemt Laura de Regt deze taak over. Wijziging bij de Kamer van Koophandel, UBO-registratie en bevestiging van bestuursfunctie bij de RABO-bank worden doorgevoerd bij betreffende instanties.

Het eind van het 1^e en het begin van het 2^e kwartaal staat in het teken van plaatsing van panelen ter afronding van het Brandweerproject.



Voor de nieuwe postcoderegeling volgen we webinars van ZMF en Zeeuwind en lezen ons in.

Per 1 april 2021 is de Postcoderoosregeling op nieuwe leest geschoeid. Wie nu nog een project wil realiseren moet gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling van de overheid: de SCE. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de oude regeling, waarmee in de afgelopen vier jaar in Zeeland zo'n 30 projecten tot stand zijn gekomen, waaronder het zonneproject bij Bosch Car Service. De eerste aanvragen, waaronder van onze stichting BIGG, voor de nieuwe regeling zijn in de eerste week van april ingediend bij de RVO.

Een postcoderoosproject is een van de weinige projecttypen waarbij burgers actief kunnen deelnemen aan een lokaal burgerinitiatief voor de productie van duurzame energie.

Onder de oude regeling was en is er sprake van een directe relatie tussen de stroom van het gezamenlijk zonnedak en de stroom die je thuis geleverd krijgt. Deelnemers krijgen vanaf de start 15 jaar lang korting op de energiebelasting op de geleverde elektriciteit. Dat is op dit moment zo'n 12 cent per kWh. Daarnaast levert de verkoop van stroom aan het net ook nog eens rond 5 cent op, waardoor de totale opbrengst op zo'n 17 cent per kWh uitkomt. Deze regeling blijft gelden voor projecten die onder de oude regeling zijn gerealiseerd. De looptijd van postcoderoosprojecten is en blijft 15 jaar.

In de nieuwe regeling is de band met het eigen stroomverbruik van de deelnemers doorgeknipt. Het lijkt daardoor meer op een gewone investering in een zonne-energieproject in de buurt. Dat maakt de doelgroep ook groter. Zo kun je ook meedoen als je eigen dak al vol ligt met zonnepanelen. De subsidie die de overheid geeft én de verkoop van de geleverde stroom aan een energiebedrijf vormen nu de inkomsten van het project. Dat levert voor projecten die nu van start gaan een prijs op van 14,6 per kWh. (Dit geldt voor

projecten tot circa 75.000 Wp op een kleinverbruikersaansluiting) Dat is minder dan onder de oude regeling, maar daar staat tegenover dat de totale projectkosten wel gedaald zijn omdat zonnepanelen steeds goedkoper zijn geworden.

Het 3^e en 4^e kwartaal oriënteren we ons op nieuwe daken, passen de website aan t.a.v. de nieuwe regeling en bereiden de opening van het 2^e zonneproject op het dak van de Brandweerkazerne voor. Deze wordt ingepland op vrijdag 10 september 2021.

We benaderen een roeivereniging, een school, 2 boerderijen en een bejaardenhuis en proberen daarmee een geschikte locatie te vinden om ook potentiële belangstellenden, die nu nog niet kunnen aansluiten omdat ze buiten het postcodegebied vallen, de mogelijkheid te bieden mee te doen met een volgend project. Tenslotte willen we alle burgers in de gemeente Goes de mogelijkheid bieden om mee te doen de gemeente te verduurzamen in de vorm van een postcodeproject.

Helaas blijken er belemmerende factoren verantwoordelijk voor het stagneren van een volgend project , o.a. door onvoldoende stevigheid van een dak, geen overeenstemming over een dakvergoeding en/of ongunstige ligging en daardoor hoge aansluitkosten. Daarnaast gaan we in op de uitnodiging om deel te nemen aan gesprekken met een commerciële partij, BHM Solar, die plannen heeft een groot zonnepark bij Kattendijkte te realiseren, waarbij we als participant zouden kunnen aanschuiven. We laten ons daarbij adviseren door de deskundigheid van Zeeuwind.

De website wordt voorzien van actuele informatie omtrent de nieuwe postcoderegeling. Ook de facebookpagina wordt geactualiseerd.

Op 10 september wordt het 2^e project feestelijk geopend door de wethouder van Goes, Joost de Goffau en veel aanwezige participanten in het project



Financieel jaarverslag 2021

In 2021 zijn de financiën van BIGG-EC en PCR Coop PUUR ZON U.A. gesplitst. In onderstaande jaarrekening is dat opgenomen.

JAARREKENING 2021			
Stichting Burgerinitiatief			
Gemeente Goes-EC			
omschrijving	inkomsten €	uitgaven €	saldo €
Transport	36.849		
Bankkosten		181	
Verzekeringen		949	
Inleg leden	59.360		
Zeeuws klimaatfonds	5.480		
Energie Anders		62.971	
Communicatie		101	
BTW teruggave	9.942		
PCR Coöp PUUR ZON U.A.		33.877	
Administratiekosten		614	
Opstartkosten brandweer		4.116	
Notariskosten		1.821	
Restbedrag Saman		3.043	
Overig		195	
totalen	111.631	107.867	3.765